

**CONTRATO Nº 30.020/2026**

**1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 30.022/2025**

Contrato celebrado entre a **Fundação Municipal de Artes de Montenegro - FUNDARTE**, pessoa jurídica, sediada na rua Capitão Porfírio, nº 2.141 - Centro, em Montenegro/RS, inscrita no CNPJ sob o nº 90.896.275/0001-48, neste ato representada por seu Diretor Executivo, Sr. Rodrigo Endres Kochenborger, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **Rosana Backes Arquitetura Ltda**, pessoa jurídica, registrada sob o CNPJ nº 46.268.571/0001-02, com sede na Rua do Engenho, nº 140, Sala 904, Bairro Rui Barbosa, CEP: 92.510-400, em Montenegro/RS, neste ato representada por sua sócia proprietária, Srª Rosana Backes, inscrita no CPF sob o nº 014.703.870-77, portadora do RG nº 1086750013 SJS/II RS, arquiteta registrada sob CAU A80403-7, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem alterar o item “I” da Cláusula Terceira – Do Prazo, Forma e Local do Fornecimento, ambos do instrumento original firmado em 27 de março de 2025, Processo nº 06597/2024, passando a partir desta data a ter a seguinte redação:

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO, FORMA E LOCAL DO FORNECIMENTO**

2. Aplicam-se ao presente contrato os seguintes prazos:

I- O prazo de vigência do contrato será de **12 (doze) meses**, tendo como prazo inicial dia **27/03/2026**;

Fica acertado que as demais cláusulas do contrato original continuarão em vigor, completando-se com o presente instrumento.

E por estarem de acordo e contratados, firmam o presente termo aditivo de contrato em 03 (três) vias, de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Montenegro, 27 de março de 2026.

\_\_\_\_\_  
CONTRATANTE

\_\_\_\_\_  
CONTRATADA

Testemunhas:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_